

会议纪要

表单编号：Q/RR-PD-25-B01

密级：☐内部公开 ☒机密 ☐绝密

日期	2025/12/29	会议地点	二楼会议室2	会议时间	11: 00-11: 40
出席人员	贾庆龙、石相杰、骆玉强、严飞、段亚弟、田延万、高冲				
缺席人员及事由	无				
列席人员	无				
主持	贾庆龙		记录	胡小迪	
议题	12.29 生产例会				

决议内容

连续纤维

- 1、上周员工反馈情况基本落实，以邮件形式报送领导；
- 2、针刺毯实验尽快扩大实验，及时完成备料并明确产品规格参数（可围绕规格参数进行对比试验）—石相杰；
- 3、900tex产品试纺，采用聚氨酯浸润剂（需创造时间窗口）—骆玉强；
- 4、本周力争完成质量提升方案中的方案一及方案三的落实工作；
- 5、重启15线生产，借助新的引风结构来实现稳定生产—石相杰、骆玉强；
- 5、纺丝甬道技术改造工作推进—骆玉强；

短纤维

- 1、持续推进工艺文件修改及落地执行工作—高冲
- 2、设备（空压机）清点和保养计划：3线纺丝设备拆除后，同步完成产线空间规整、辅助设备管理及水电气系统关闭落实（辅助设备：纺丝间保留的配件或附属设备、喷淋塔、模具等）；

连续纤维制品

- 1、继续跟进浸润剂、包绕纱实验进度—田延万、段亚弟；
- 2、完成连续纤维制品设备配置方案研讨工作；

生产工艺

- 1、本周四之前完成烧结工艺实验报告并召开专题会议进行情况汇报—严飞。

发言人	讨论过程
贾庆龙	1、跟进12.22例会工作完成进度； 2、各制程近期工作安排及完成节点；
严飞	1、烧结工艺试验简单汇报； 2、本周四之前组织会议以电子报告形式输出汇报；
会签	贾庆龙 石相杰 骆玉强 严飞 段亚弟 田延万 高冲